

På vegne av styrets leder; Bjørn Amundsen, innkalles medlemmene i MOVAR IKS sitt styre til styremøte:

TORSDAG 29. SEPTEMBER 2022 KL. 09:00 – 13:00

**UNDERVISNINGSROMMET PÅ ÅRVOLL – ÅRVOLLSKOGEN
91, 1529 MOSS**

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 25. AUGUST 2022

Til behandling:

SAK NR. 11/2022

BUDSJETT 2023 MED ØKONOMIPLAN FOR 2023 - 2026

SAK NR. 12/2022

UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALEN §6

SAK NR. 13/2022

KONSTITUERING AV ADM.DIREKTØR

O-SAK NR. 27/2022

BENCHMARKING RENOVASJON – ANBEFALES AT DENNE SAKEN BEHANDLES FØRST

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 28/2022

DIREKTØRENS ORIENTERING

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 29/2022

FORPROSJEKT FUGLEVIK RENSEANLEGG

O-SAK NR. 30/2022

**PROSJEKTAVSLUTNING PROSJEKT 529 – UTVIDELSE AV DEPONIET FOR UORGANISKE
FRAKSJONER**

O-SAK NR. 31/2022

**PROSJEKTAVSLUTNING PROSJEKT 532 – SOLGÅRD AVFALLSPASS – UTVIKLING AV NYTT
TOMTEOMRÅDE OG NY UTSLIPPSTILLATELSE**

Moss, 22. september 2022

Bjørn Amundsen
Styreleder i MOVAR IKS

Merete R. Tuskin
Økonomi- og adm.sjef i MOVAR IKS

Torsdag 25. august 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i undervisningsrommet til MIB – Tykkemyr 2 - Moss.

6 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Christer K. Christensen
Ronald Thorvaldsen

Forfall medlemmer: Nils-Anders Søyland, nestleder
Anita Wulvig

Av varamedlemmene møtte: Åsmund Frenghstad

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, representantskapets leder

Styremøtet ble satt kl. 08:55.

Innledningsvis ba administrerende direktør om ordet. Direktøren varslet her sin oppsigelse av stillingen som administrerende direktør i MOVAR IKS. Oppsigelsen var videre planlagt oversendt styrets leder fredag 26. august.

Styreleder tilføyde i denne anledning et punkt under eventuelt.

Videre var det ingen innvendinger eller merknader til verken innkalling eller til sakliste. Protokollen fra møtet den 16. juni ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 10/2022

ENDRING AV IKS-LOVEN PÅ HØRING

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR stiller seg bak administrasjonens vurdering av forslag til endringer i IKS-loven. Styret ber administrasjonen melde tilbake til Samfunnsbedriftene, slik at dette kan hensyntas i deres høringssvar på vegne av medlemmene.

Behandling:

Administrerende direktør redegjorde for saken før saken ble behandlet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR stiller seg bak administrasjonens vurdering av forslag til endringer i IKS-loven. Styret ber administrasjonen melde tilbake til Samfunnsbedriftene, slik at dette kan hensyntas i deres høringsvar på vegne av medlemmene.

O-SAK NR. 23/2022

DIREKTØRENS ORIENTERING MED OPPDATERTE HMS-NØKKELTALL

Administrerende direktør orienterte om status i selskapet og pågående saker. Ellers vises det til vedlagt presentasjon i AdminControl.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 24/2022

STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET PR. JULI 2022

Økonomi- og adm. sjef, Merete Ruud Tuskin, orienterte styret om MOVAR sin økonomi og likviditet. Det forelå ingen spørsmål til gjennomgangen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 25/2022

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2023

Administrerende direktør orienterte styret om administrasjonens budsjettprosess og rammene rundt budsjettet for året 2023 samt påfølgende økonomiplan for årene 2023 - 2026. Spørsmål ble besvart underveis.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Som følge av varsel om oppsigelse fra administrerende direktør foreslo styreleder å nedsette et ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget skal ha som oppdrag å jobbe frem en innstilling til styret for ansettelse av ny administrerende direktør i selskapet. Utvalget engasjerer et rekrutteringsbyrå som bistår prosessen. Styret gjør det endelige vedtaket i ansettelsessaken.

Styreleder foreslo følgende medlemmer:


- Hege Solberg Sandtrø
- En ansattrepresentant

- Styreleder Bjørn Amundsen
- Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS – koordinator for utvalget


Fra de ansattes representanter ble de enige om at Christer K. Christensen her skal delta. Styret sluttet seg til styreleders forslag til ansettelsesutvalg.

- Videre forslø styreleder at planlagt styresamling i november utsettes til ny administrerende direktør i MOVAR IKS er på plass. Styret sluttet seg også til dette.


Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:45.



Bjørn Amundsen
Leder



Hege Solberg Sandtrø



Ronald Thorvaldsen



Aud Helen Wernberg Øyen



Åsmund Møll Frenstad



Christer K. Christensen

Styresak 11/2022

Repr.sak 5/2022

BUDSJETT 2023 – ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Fremlagt:

- Budsjett 2023 samt økonomiplan 2023 - 2026 totalt og pr. sektor, med kommentarer.

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet;

- **Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2023, samt økonomiplan for perioden 2023 – 2026; med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak. En forutsetning for vedtaket er at ny låneramme (egen sak) vedtas endelig av MOVAR IKS sine eierkommuner.**
- **Frem til endelig vedtak av selskapets låneramme er fattet, forholder MOVAR IKS seg til fremlagt driftsregnskap og investeringsregnskap for året 2023.**

SAKSUTREDNING:

Vedlagt oversendes forslag til budsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2023 - 2026 for MOVAR IKS (senere omtalt som MOVAR).

Mange ansatte har vært involvert i budsjettprosessen og tallene er godt forankret i de ulike avdelingene. Kostnadskontroll er en kontinuerlig prosess i selskapet, men det er under budsjettperioden lagt ekstra fokus på utgifter og investeringer ned på detaljnivå.

Eierkommunene ønsker tallmateriale/priser tidlig fra oss pga. sin egen budsjettering. Følgelig starter budsjettprosessen i selskapet med første innleveringsfrist fra sektorene allerede før sommerferien.

Både innledningsvis og under hver enkelt avdeling og sektor er det kort kommentert om det er spesielle forhold som påvirker den kommende perioden. Videre er det vist til estimerte leveringsmengder kommende år, og de forutsetninger som er lagt til grunn for antatt utvikling i priser, lønn og rentenivå.

MOVAR er i en fase hvor det gjøres betydelige investeringer for å møte kravene til kapasitet og kvalitet. Her kan nevnes nye Fuglevik RA, vannforsyning nord, reservekraftanlegg mv. I årene som kommer vil derfor selskapets priser til kommunene i stor grad preges av økte kapitalkostnader.

På investeringsiden har MOVAR lagt opp til følgende kostnadsutvikling for den kommende perioden (' = beløp i hele tusen):

Totalt	Estimert påløpt i 2022	Kostnad 2023	Kostnad 2024	Kostnad 2025	Kostnad 2026
2 716 065'	402 875'	322 190'	693 500'	626 050'	671 450'

For året 2023 innebærer dette at MOVAR har til hensikt å investere for til sammen ca. kr 322 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til hva som er estimert påløpt i løpet av 2022.

Kostnadssiden er redusert så godt det lar seg gjøre, innenfor forsvarlig drift. De viktigste kostnadsdriverne, både for inneværende og kommende økonomiplan- periode, er:

- Materialkostnader og tjenestekjøp:
Denne postgruppen styres stort sett av våre rammeleverandører.
 - Avtaler tilknyttet transport, hentekostnader og forbrenning innenfor sektor for renovasjon har økt betraktelig, uten at vi kan påvirke dette. MOVAR har vært ute på anbud på tjenesten avfall til forbrenning, og det kan nevnes at selskapet har inngått en gunstigere avtale enn dagens avtale, som løper ut dette året. Likevel overstiger også denne kostnaden mot hva vi budsjetterte for i 2022.
- Personalkostnader:
 - I løpet av 2022 foretas full oppbemanning av selskapets transportavdeling. Oppbemanningen vil gi full effekt på personalkostnadene fra 2023.
 - Det ble budsjettert med en lønnsvekst i 2022 på 2,8%, mens oppgjøret lander i området 3,8% etter sentrale forhandlinger.
- Andre forklarende faktorer:
 - Veksten i KPI totalindeks siste 12 måneder ihht SSB (publisert 10. oktober 2022; for august) er på hele 6,5%, mot 3,4% på samme tid i fjor. Dette er en formidabel økning som naturligvis også påvirker vår kostnadsside.
 - Året 2022 utpeker seg særskilt rundt høyere energipriser enn budsjettert. Regnskapet for 2022 viser en foreløpig kostnadsøkning tilsvarende 4-ganger hva vi har tatt høyde for i 2022. For 2023 er det dermed tatt høyde for vesentlig høyere priser enn hva som ble lagt til grunn for budsjettet for 2022. I skrivende stund er det ikke iverksatt noen sentrale tiltak for kompensasjon tilknyttet høye strømpriser, så MOVAR har basert fremlagt budsjett på grunnlag av nåværende strømpriser.
 - Når det gjelder forsikringer viser også denne kostnaden å ha økt betraktelig. Dette knyttes spesielt opp mot hyppigere branner i avfallsanlegg. Dette gjør seg bemerket på MOVARs totale forsikringspolise.

- Finanskostnader:
 - De senere årene har rentene holdt seg stabilt svært lave, men dette er i ferd med å snu. Signalene fra sentralbankene tilsier at rentenivået skal raskt opp, for deretter å flates ut over tid. Rentenivået er forventet til over det dobbelte av hva som ble spådd på samme tid i fjor, hvilket slår betydelig ut i et selskap som MOVAR, hvor alle investeringer finansieres gjennom låneopptak. I budsjettet for 2022 antok vi at renten i 2023 ville ligge på 2,0%. Signalene vi har mottatt i skrivende stund sier at renten i 2023 vil ligge på 4,6%.

MOVAR leverer tjenester på tvers av selskapets ulike avdelinger og mellom moderselskap og datterselskap. Som følge av dette bokføres betydelige inntekter og kostnader internt i selskapet. På den måten blåses både inntektssiden og kostnadssiden opp. Dette påvirker ikke selskapets pris- og kostnadsutvikling.

I forhold til 2022, gir dette vesentlig endringer i 2023. Dette har sammenheng med at kapitalkostnader for nye brannstasjoner belastes videre fra avd. 60 til 65, og blåser opp både kostnader og inntekter i MIB. På renovasjon kjøres innsamlingen i egenregi. Dette blåser også opp inntekt og kostnadssiden her, uten at dette gir tilsvarende effekt for kommunens kostnader.

Budsjettet for 2023 gjøres opp med samlede driftsinntekter på kr 458,5 millioner (inkludert intern omsetning), og et overskudd etter finansposter på ca. kr 9,2 millioner.

Budsjettet resultat i de ulike selvkostområdene skal regulere de respektive selvkostfondene i ønsket retning. På enkelte områder må disse nedreguleres, mens vi på andre områder bygger opp fond for å møte økte kapitalkostnader som følge av tunge investeringer. Generelt preges flere av områdene av at man nå må drive i balanse eller med overskudd. Dette etter å ha drevet i underskudd de siste årene for å regulere selvkostfond.

Iflg. retningslinjene for selvkost (H-3/14 pkt. 1.17) skal vi, **som hovedregel**, avregne både positive og negative fond i løpet av en 5- års periode.

Produksjon av materiale til budsjettet har pågått helt frem til publiseringen i Admincontrol. Det kan derfor forekomme skrivefeil og layoutmessige løsninger som ikke er optimale. Før budsjett- og økonomiplanen oversendes representantskapet vil slike feil bli forsøkt korrigert.

De endringer som eventuelt følger av styrets behandling vil innarbeides i dokumentet før oversendelse til representantskapet.

Administrasjonen er beredt til å besvare spørsmål under behandlingen.

Tykkemyr, 21. september 2022

Johnny Sundby (sign.)
Adm. Direktør

Merete Ruud Tuskin (sign.)
Økonomi- og adm.sjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 12/2022

Repr.sak 5/2022

UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALEN § 6

INNSTILLING:

Representantskapet i MOVAR IKS henstiller ovenfor eierkommunene å endre selskapets låneramme gjennom å endre § 6 «Opptak av lån» i selskapsavtalen til: «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 3 000 millioner kroner.»

SAKSORIENTERING:

Selskapets låneramme ble sist endret i 2016. Den gangen ble den økt til kr 1 200 millioner. Ved utgangen av 2021 er selskapet belånt med ca. kr 500 millioner.

Eierkommunene garanterer i fellesskap for selskapets gjeld. Lånerammen må derfor godkjennes i hvert kommunestyre som endring av selskapsavtalens § 6.

I vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2022-2025 er det allerede angitt prosjekter som i sum beløper seg til over kr 1 000 millioner. Dette gjelder bl.a. nytt overføringsanlegg fra Kambo Renseanlegg og Brevik til nye Fuglevik Renseanlegg. Ny vannledning til Vestby kommune ligger også inne, men det forventes at investeringsbeløpet for dette prosjektet må utvides noe i form av budsjett 2023-2026.

Det som i særlig grad gjør det nødvendig å utvide lånerammen er utvidelsen av Fuglevik Renseanlegg. Sak om ny låneramme ble fremmet tidligere i 2022, men ble trukket ifm ekstraordinært rep.skapsmøte 16.5.22 grunnet oppdatert kostnadskalkyle for Fuglevik-prosjektet etter Ukraina-krigens utbrudd. I saken lå det til grunn at prosjektet ville la seg gjennomføre innenfor en ramme på kr 1,1 milliard. Dette tallet var basert på en prosjektkalkyle fra november 2021, dvs. før forprosjektet for anlegget var endelig ferdigstilt.

I etterkant av krigsutbruddet har priser på særlig stål og andre byggevarer økt drastisk. Rentene har nå også økt betraktelig, slik at renter i byggetiden nå utgjør en stor kostnad isolert sett. Siden det er stor usikkerhet mhp videre kostnadsutvikling, er det også lagt til grunn en årlig 3% prisvekst på prosjektet i gjennomføringsfasen. Ny prosjektkalkyle inkl. usikkerhet er nå kr 1,5 milliard. Tillegger man som nevnt prisvekst og renter i byggetiden utgjør dette hele kr 1,8 milliard til sammen.

Ny låneramme må også dekke forpliktelsene som MOVAR IKS har overfor Østfold Avfallssortering IKS, som etter sitt forprosjekt har behov for en låneramme på kr 800 millioner. MOVAR IKS sin andel av denne forpliktelsen beløper seg til ca. kr 200 millioner. Her har eierkommunene i MOVAR IKS tidligere besluttet at eierskapet i Østfold Avfallssortering IKS skal ivaretas og forvaltes igjennom MOVAR IKS på vegne av eierkommunene.

Det er slik at alle investeringer som MOVAR IKS har behov for å gjennomføre skal behandles i representantskapet i selskapet, uavhengig av om de skal finansieres gjennom låneopptak eller ved hjelp av egenkapital. Valg av finansieringsform vil fremgå av budsjett- og økonomiplan som årlig legges frem for representantskapet.

For i nødvendig grad å ta høyde for andre mulig fremtidige investeringer, foreslås lånerammen utvidet til kr. 3 000 millioner. Dette vil gi eiere og selskapet nødvendig handlingsrom, og muliggjør også innfrielsen av krav om full nitrogenrensing på Fuglevik Renseanlegg. Dette dersom selskapets klage ikke blir tatt til følge, eller eierkommunene, uavhengig av denne, ønsker full nitrogenrensning på Fuglevik Renseanlegg.

Utvidelse av lånerammen og endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i alle de fire eierkommunene.

Av hensyn til fremdrift i Fuglevik- prosjektet, er MOVAR IKS avhengig av at ny låneramme vedtas snarlig, og senest ila 1. kvartal 2023. Selskapet vil utarbeide et felles saksfremlegg som eierkommune kan benytte i form av fremlegging av saken, etter at representantskapet har vedtatt sin innstilling i saken.

Moss, 21.9.2022

Johnny Sundby
Adm. direktør
MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

SAK nr. 13/2022

KONSTITUERING AV ADM. DIREKTØR I MOVAR

Direktørens forslag til

VEDTAK:

- 1. Styret i MOVAR konstituerer I stillingen som Adm. direktør i MOVAR IKS fra det tidspunkt hvor Johnny Sundby fratrer stillingen.**
- 2. De fullmakter som styret har meddelt Johnny Sundby overføres fra samme tidspunkt til konstituert adm. direktør.**

SAKSORIENTERING:

Som styret er kjent med, så sa adm. direktør Johnny Sundby opp sin stilling i selskapet 26.8. i år. Det er ennå ikke avklart når Sundby har sin siste arbeidsdag i selskapet.

Prosessen med ansettelse av ny adm. direktør er igangsatt, med bistand fra rekrutteringsselskapet Visindi. Tentativ fremtidsplan angir at rekrutteringsprosessen avsluttes innen utgangen av november. Avhengig av oppsigelsestid for kandidaten som velges, vil denne være på plass trolig i mars/april 2023. Det må derfor forventes en periode hvor det vil være nødvendig å konstituere i stillingen som adm. direktør i MOVAR.

Enhetsregistret til Brønnøysundregistrene er ennå ikke klargjort for digital samordnet registreringsmelding når det gjelder interkommunale selskaper. Behandlingstiden er dermed inntil 6 uker. Videre vil det være hensiktsmessig om den som konstitueres er avklart, slik at Sundby kan overføre nødvendig informasjon til vedkommende.

Administrasjonen anbefaler derfor at styret allerede i kommende styremøte utpeker den som skal konstitueres i stillingen, og at samordningsregistreringsskjema klargjøres med underskrifter, slik at dette kan sendes når dato for Sundbys fratredelse er kjent.

Moss, 22.9.2022

Johnny Sundby
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 29/2022

FORPROSJEKT FUGLEVIK RA

Fremlagt:

- Forprosjektrapport – Nye Fuglevik RA, COWI juni 2022
- Prosjektnotat 40 – Kostnadsbesparelser basiskalkyle, COWI august 2022
- Utslippstillatelse Fuglevik renseanlegg – Anmodning om omgjøring av ferdigstillelsesfrist

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

SAKSORIENTERING:

Som styret er godt kjent med, så er COWI engasjert som for å lage et forprosjekt for nye Fuglevik renseanlegg. COWI har også oppdraget med videre prosjektering av anlegget, og oppfølging i byggetiden, men ikke byggeledelsen.

Under arbeidet med forprosjektet, så mottok MOVAR ny utslippstillatelse for anlegget i februar 2021. Denne inneholdt de strengeste rensekravene som er oppstilt til noe anlegg med utslipp til sjø, som MOVAR kjenner til i Norge. Basert på MOVARs kunnskap om resipienten og det faktum at Larvik kommune 14 dager tidligere hadde mottatt utslippstillatelse med lempeligere krav, og uten krav om nitrogenrensning, ble vedtaket påklaget. Det ble tidlig signalisert at klagebehandlingen ville ta tid, og for unngå å miste viktig tid i prosjektet, besluttet man å gjennomføre parallelle forprosjekt, med og uten nitrogenrensning.

Forprosjektrapporten som nå foreligger er i stor grad en sammenstilling av en rekke prosjektnotat som COWI har produsert, og som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til det nye anlegget. Eksempler på slike prosjektnotat er:

- Prosjektnotat 4, som tar for seg bærekraftig utnyttelse av energikilder.
- Prosjektnotat 5, som identifiserer kriterier for valg av renseprosess.
- Prosjektnotat 6, som omhandler slambehandling og avsetning av slamprodukter.
- prosjektnotat 12, som drøfter entreprisemodeller og anskaffelsesstrategi.

I forhold til dette med kriterier for valg av renseprosess og slambehandling, så har MOVAR og COWI utviklet en modell, som er forankret i MOVARs strategi. Man har i modellen drøftet seg frem til ulike kriterier, og vektet disse ut fra miljø, samfunn og økonomi. Videre har man vurdert disse ut fra hvordan de scorer i forhold til de av FNs bærekraftsmål som MOVAR har identifisert i strategisk plan. Se tabell 10 og 11 i forprosjektrapporten.

Basert på disse kriteriene, ente man på en prosess innenfor sekundærrensning, som var godt eget for fremtidig utvidelse til nitrogenrensning. Denne fikk betegnelse S21, basert på hvilket nummer i rekken den var av vurderte prosesser. Videre ble to renseprosesser med nitrogenfjerning identifisert. Den ene (N15B) er prosessen man får når man videreutvikler S21 til også å omfatte nitrogenfjerning. Den andre (N23) er en prosess med biologisk fosforfjerning i tillegg til nitrogenfjerning, med membranseparasjon, som vil gi et lavt kjemikalieforbruk og svært god tilbakeholdelse av partikler, og dermed miljøgifter og mikroplast. N23 har en høyere investeringskostnad enn N15B, men de er relativt like mhp driftskostnadene (som foreløpig er grovt beregnet). Endelig prosessvalg vil bli avgjort når man går ut i markedet og etterspør tilbud, og når disse tilbudene evalueres.

Investeringskostnad:

I forbindelse med utarbeidelse av sak om nå låneramme, som ble fremmet i våres, benyttet administrasjonen en tidlig kalkyle fra COWI som var utarbeidet i høsten 2021. Denne indikerte en basiskalkyle på 980 mill. og en P85-kalkyle på ca. 1,1 milliard for et nitrogenrenseanlegg. I forbindelse med slutføring av forprosjektet, så deltok MOVARs prosjektgruppe, bestående av Prosjektleder Hans Jørgen Halvorsen, avdelingsleder Hans Rikard Wold, Sektorsjef VA Kaj Werner Grimen, og Adm. direktør Johnny Sundby i et møte for å drøfte risiko i prosjektet hos COWI. I forkant av dette arbeidet, så var basiskalkylen for prosjektet oppdatert. Dette møtet fant sted fredag 13. mai 2022. Basiskalkylen var etter utbruddet av Ukraina-krigen økt til 1525 millioner (N23) og P85 på 1694 millioner. Dette var årsaken til representantskapet i sitt ekstraordinære møte 16.5. valgte å stanse saken om ny låneramme.

I etterkant av dette er det gjennomført en prosess med en kuttliste, hvor man har kommet frem til en besparelse på 153 mill. (N23). Dette gir en ny basiskalkyle på 1384 millioner og en ny P85 på 1525 millioner. Videre har administrasjonen sett på renter i byggetiden, som etter den varslede rentebanen bli betydelig, ca. 85 millioner. Man må også hensynta ytterligere prisvekst i byggetiden, ca. 190 mill., siden det jo her er betydelig usikkerhet. Ny P85 blir etter dette 1800 millioner, som nå er lagt til grunn i både økonomiplan og i sak om utvidet låneramme.

Videre fremdrift:

COWI går nå i gang med det videre prosjekteringsarbeidet, som danner grunnlag for utlysning av anskaffelsene som skal gjøres. De første anskaffelsene som skal gjøres, og som setter rammene for bygningsmassen, er vannbehandlingsprosessen. Dette skal på plass allerede nå i høst. Etter dette starter prosjektering av bygningsmassen, og anskaffelse av

Slik det ser ut nå, vil anlegget kunne være klart for testkjøring sommeren 2026, og med en ferdigstilling mot slutten av 2026. I ny utslippstillatelse som er mottatt, har Statsforvalteren opprettholdt krav om ferdigstilling av anlegget innen 1. januar 2026. Det er nå oversendt en anmodning om at dette korrigeres til 1. januar 2027, basert på at deler av klagen førte frem, og dermed var berettiget, samt at klagebehandlingen tok hele 15 måneder.

Administrasjonen har ingen forventning om at styrets medlemmer leser hele forprosjektrapporten, men ønsker å trekke frem at bærekraftige og fremtidsrettede løsninger har stått sentralt i arbeidet med forprosjektet for nye Fuglevik renseanlegg. Videre er det viktig å komme frem til løsninger som samlet sett gir den beste økonomien.

Vern av omgivelsene til anlegget, som består av et bolig- og hytteområde, og landskapsområdet for Værne kloster har også vært viktig.

Dette er sentrale momenter som tas med videre i planlegging og bygging av anlegget.

Skjærhalden, 21. september 2022

Johnny Sundby
Adm. Direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

O-SAK nr. 30/2022

AVSLUTNING PROSJEKT 529 - UTVIDELSE AV DEPONIET FOR UORGANISKE FRAKSJONER

Direktørens forslag til

V E D T A K: Saken tas til orientering

Bevilgningen ble foretatt over investeringsbudsjettet for perioden 2020 - 2022. Prosjektet hadde en opprinnelig total ramme på kr 14 000 000,-.

I tillegg til utvidelse av deponiet var det i kostnadsoverslaget også tatt høyde for å sikre skråningene. Sikringen skulle utføres ved å dekke disse med dobbel bunntetting. Bunndreneringen ble dimensjonert i henhold til 200 års flommen.

Som styret er kjent med ble utsprengning av nye deponiarealer utsatt som følge av dårlig avsetning på steinmasser og høye kostnader.

Dette medfører at det er tilrådelig å utsette deler av prosjektet.

Med dette som utgangspunkt ble bevilgningsrammen i 2022 redusert til kr. 8 500 000,- . Bevilgningen skal dekke den delen av anlegget som er ferdigstilt. I tillegg dekker bevilgningen prosjektering av bunndrenering for hele det opprinnelige området.

Det foreslås at investeringen slutføres med en total kostnad på totalt kr 8 663 438 dvs. et merforbruk på kr 163 438. Merforbruket dekkes over egenkapitalen.

Saken legges frem som orienteringssak til styret.

Moss, 09.09.2022

Johnny Sundby
Adm. direktør
renovasjon

Freddy Tangen
Sektorsjef

STYRET FOR MOVAR IKS

O-SAK nr. 31/2022

AVSLUTNING PROSJEKT 532 - SOLGÅRD AVFALLSPASS - UTVIKLING AV NYTT TOMTEOMRÅDE OG NY UTSLIPPSTILLATELSE

Direktørens forslag til

V E D T A K: Saken tas til orientering

Bevilgningen ble foretatt over investeringsbudsjettet for perioden 2019 - 2022. Prosjektet ble vedtatt med en total ramme på kr 1 800 000,-.

I reguleringsplanen 2017 åpnet det seg nye muligheter til å sikre langsiktig og trygg deponidrift. Ca. 70 mål er satt av til fremtidig utnyttelse til renovasjonsformål. Før arealene kan utnyttets settes det i reguleringsplanen krav om at det utarbeides en ny utslippstillatelse.

I søknaden om utslippstillatelse og videre i utslippstillatelsen satte Statsforvalteren omfattende krav til dokumentasjon. Mengden og kompleksiteten på dokumentasjonen har vært vanskelig forutsi og dermed også å kostnadsberegne.

Status på dette arbeidet er som følger:

- Forberedende arbeid ble påbegynt høsten 2018
- Søknad til Statsforvalteren ble sendt 08.07.2019
- Ny utslippstillatelse forelå 02.07.2021.
- Klage på utslippstillatelsen ble sendt Statsforvalteren 30.10.2021
- Endelig svar på klage har vi så langt ikke mottatt fra Statsforvalteren

Som følge av den omfattende tidsbruken i prosjektet, samt at vi regner med at det meste av arbeidet med utslippstillatelsen er utført, anmoder vi om at saken avsluttes.

Vi finner det riktig å minne om at arbeidet med å opparbeide arealene og etterleve den nye utslippstillatelsen medfører et omfattende og kostbart arbeid. Vi ønsker å legge frem en oversikt over disse arbeidene på et senere styremøte.

Det foreslås at investeringen slutføres med en total kostnad på totalt kr 1 919 133 dvs. et merforbruk på kr 119 133. Merforbruket dekkes over egenkapitalen.

Prosjektet skulle også omfatte planlegging av nytt tomteområde. Vi ser at det ikke er rom for dette i prosjektet og vi foreslår at det fremmes i nytt prosjekt hvor man ser på formålstjenlige arealutnyttelser for hele Solgård Avfallsplass.

Saken legges frem som orienteringssak til styret.

Våler 21.09.2022

Johnny Sundby
Adm. Direktør

Freddy Tangen
Sektorsjef renovasjon